

<b>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA</b>	<b>UNVIERSIDAD DE COSTA RICA</b>
<b>OFICINA DE EQUIDAD DE GÉNERO</b>	<b>CENTRO DE INVESTIGACION EN ESTUDIOS DE LA MUJER</b>

## **INICIATIVAS INTERUNIVERSITARIAS DE DESARROLLO REGIONAL (IIDR)**

### **INFORME DE AVANCE DE PROYECTO I SEMESTRE DEL 2009**

**Nota:** Este informe fue elaborado por una de las colaboradoras que participa en el proyecto del CIEM de la UCR, con las observaciones y aportes de todo el equipo de esa universidad y del ITCR destacado para el proyecto. También fue presentado en la UCR previo a esta entrega.

Solamente se hacen algunos cambios relacionados con aquellos aspectos en donde el ITCR tiene especificidad.

#### **I. INFORMACIÓN GENERAL**

1. **Nombre de la Iniciativa interuniversitaria de desarrollo regional (IIDR):** “Construcción conjunta de estrategias para la prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres en la provincia de limón desde una metodología participativa con enfoque de género”
2. **Fechas que comprende el informe:** Marzo-julio 2009
3. **Área regional de impacto:** Cantón de Talamanca, Limón.
4. **Universidades participantes:** Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico Costarricense, Universidad Nacional<sup>1</sup>
5. **Ejes temáticos que apoya:**
  - Prevención de la violencia contra las mujeres
  - Derechos humanos de las mujeres
  - Salud y educación

---

<sup>1</sup> Este informe comprende acciones de las tres Universidades, pero se debe hacer la salvedad de que en la relación con la población no está la Ejecución de la Universidad Nacional, solamente está la participación en reuniones de coordinación

## 6. **Académicos(as) participantes:**

### *Universidad de Costa Rica*

- Teresita Ramellini- Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Directora
- Mónica Quirós- Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Responsable del Proyecto por UCR
- Nio Víquez- Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Colaboradora
- Adriana Rodríguez- Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. Colaboradora

### *Instituto Tecnológico Costarricense*

- Ana Rosa Ruíz- Equidad de Género. Directora
- Laura Queralt- Equidad de Género. Responsable del Proyecto por el ITCR
- Rosa Angélica Aguilar- Colaboradora

### *Universidad Nacional*

- Carmen Ulate. Instituto d Estudios de la Mujer UNA, Directora
- Ericka García- Instituto de Estudios de la Mujer UNA. Responsable

## II. RESULTADOS

### A. IMPACTO REGIONAL

- a. Logros concretos de la IIDR, de acuerdo con los objetivos, metas e indicadores establecidos:

A continuación se presenta un balance en el cumplimiento de las metas planteadas para el proyecto en los meses marzo a julio del presente año:

Objetivos específicos	Metas	Avance a julio 2009
<p>Coordinar con grupos de mujeres organizadas y mujeres líderes para el trabajo conjunto en la prevención y el abordaje de la violencia contra las mujeres en sus comunidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificación de organizaciones de mujeres y líderes comunitarias de la provincia de Limón (Cantón Central y Talamanca)</li> <li>• Realizar un primer contacto con las posibles participantes del proyecto</li> <li>• Establecer un plan de trabajo y cronograma con las mujeres participantes del proyecto</li> </ul>	<p><b>Cumplidas</b> las tres metas en su totalidad</p>
<p>Brindar a las participantes del proyecto información básica para la prevención y el abordaje de la violencia contra las mujeres en sus comunidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realización de actividades educativas en torno a la problemática de violencia basada en género</li> <li>• Identificación de las principales necesidades e intereses de las participantes en torno a la prevención y el abordaje de la violencia contra las mujeres en sus comunidades</li> </ul>	<p><b>En proceso:</b> las temáticas de las capacitaciones se encuentran planificadas en su totalidad y para el mes de julio se han realizado cinco sesiones de capacitación de las 10 planificadas</p> <p>Las capacitaciones están planificadas hasta octubre del año en curso. Se realiza una sesión cada 15 días.</p>
<p>Realizar en conjunto con las participantes del proyecto un plan de respuesta para el abordaje de la violencia contra las mujeres en sus comunidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de un mapeo de instituciones locales, organizaciones, servicios y programas que trabajan entorno a la problemática de la violencia contra las mujeres.</li> <li>• Llevar a cabo sesiones de trabajo conjunto para la elaboración de un plan de respuesta para el abordaje de la violencia contra las mujeres en sus comunidad.</li> </ul>	<p><b>Cumplida:</b> el mapeo ya se elaboró casi en su totalidad. Se está trabajando con la red de violencia de la zona y las instancias que la conforman.</p> <p><b>En proceso:</b> se han realizado cinco sesiones de capacitación con los grupos de mujeres.</p>

Objetivos específicos	Metas	Avance a julio 2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar en conjunto con las mujeres material didáctico sobre el problema de la violencia contra las mujeres adaptado a su realidad socio-cultural y desde un enfoque de educación popular.</li> </ul>	<p><b>Pendiente:</b> esta meta está planificada para la segunda parte del proceso que será realizada de agosto a noviembre 2009.</p>
<p>Elaborar una memoria escrita y visual de la experiencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistematización de la metodología utilizada y sus principales alcances y resultados</li> <li>• Comunicación y divulgación del proceso realizado en espacios universitarios (Sede Rodrigo Facio y Sede Limón, Instituto Tecnológico, Universidad Nacional)</li> <li>• Comunicación y divulgación del proceso realizado en espacios comunales</li> </ul>	<p><b>En proceso:</b> se van sistematizando las sesiones realizadas hasta el momento.</p> <p><b>En proceso:</b> cada universidad se encarga de realizar actividades de divulgación en sus respectivas universidades, insertándose además en espacios académicos desarrollados en cada universidad.</p> <p><b>Pendiente:</b> será parte de la segunda parte del proceso de agosto a noviembre 2009.</p>
<p>Realizar un proceso de seguimiento del trabajo llevado a cabo durante el 2008.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar visitas de seguimiento a los grupos de mujeres en sus comunidades</li> <li>• Evaluar por medio de un grupo focal</li> </ul>	<p><b>En proceso:</b> se ha realizado una sesión de seguimiento con las mujeres participantes del año 2008, se han planificado 4 sesiones más de seguimiento con el grupo y se han iniciado los planes de trabajo para cada una de las comunidades representadas por las mujeres.</p> <p><b>Pendiente:</b> se realizará en el mes de octubre 2009</p>
<p>Producir en conjunto con las mujeres un video educativo para el abordaje y prevención de la violencia contra las mujeres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración del guión del video educativo en conjunto con las mujeres participantes</li> <li>• Producción y postproducción del video educativo</li> <li>• Presentación abierta del video educativo en el cantón central de Limón y Talamanca</li> </ul>	<p><b>Pendientes:</b> se han iniciado el trabajo en las gestiones relativas al video.</p>

**b. Contribución de la IIDR al impacto regional en términos cualitativos y cuantitativos, en cuanto a:**

*b.1. Área de impacto prioritaria:*

El área de impacto prioritaria del proyecto es socio cultural y educativa. A través del proyecto se ha brindado un aporte fundamental para la prevención de la violencia contra las mujeres en el cantón de Talamanca y cantón central de Limón. Asimismo, a partir de la ejecución de este proyecto se ha contribuido a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres indígenas y su fortalecimiento integral.

*b.2. Población beneficiaria o meta:*

La población beneficiaria del proyecto han sido las mujeres participantes de las actividades educativas realizadas en el cantón de Talamanca. El grupo está compuesto por un total de 25 mujeres participantes, las cuales han recibido hasta el momento cinco talleres de capacitación en las temáticas de género, derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos. Estas mujeres participan además de un proyecto coordinado por la Oficina de Equidad de Género del TEC en el cual se les brinda capacitación en proyectos productivos, computación y empresariedad. El trabajo en el marco del proyecto CONARE se ha insertado dentro de esta iniciativa como un eje transversal en el que se integra la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres y la prevención de la violencia contra las mujeres.

Por otra parte, también se incluye como población beneficiaria a las mujeres que han participado del seguimiento a las acciones realizadas durante el año 2008.

*b.3. Según las estrategias planteadas en la IIDR, establecer la valoración de los mecanismos de supervisión y seguimiento utilizados.*

El seguimiento al proyecto se ha realizado a través de estrategias conjuntas entre las tres universidades participantes, así también todas las actividades desarrolladas hasta el momento han sido coordinadas, planificadas y ejecutadas en conjunto. Se han realizado reuniones sistemáticas de seguimiento técnico donde han participado todas las responsables y colaboradoras del proyecto por las tres universidades, se ha mantenido contacto vía internet para asuntos de tipo logístico y se ha validado la estrategia metodológica de forma conjunta.

#### b.4. *Beneficios:*

El proyecto ha fortalecido la relación universidad- sociedad en las tres universidades participantes, permitiendo la proyección de cada una de las unidades involucradas. Asimismo, ha posibilitado afianzar la articulación entre las tres universidades participantes y colocar la academia al servicio de las necesidades de la población y la búsqueda de respuestas ante sus problemáticas.

Específicamente, el mayor beneficio del proyecto ha sido lograr incidir en población que vive en comunidades alejadas y cuenta con poco acceso a este tipo de espacios educativos. A través de este proyecto las tres universidades están realizando un aporte valioso para el abordaje de la violencia contra las mujeres desde un enfoque de prevención que además integra una perspectiva multicultural.

### **B. IMPACTO ACADÉMICO INTERUNIVERSITARIO**

1. ***Articulación de la acción académica:*** la articulación entre las tres universidades (UCR, TEC y UNA) ha implicado una experiencia muy positiva en términos de la ejecución del proyecto y el diseño de las estrategias metodológicas para el trabajo con las mujeres participantes del proceso. Esta coordinación interuniversitaria ha permitido el intercambio académico para la producción de iniciativas en el marco del proyecto.
2. ***Divulgación de resultados:*** se realizará una ponencia en las Jornadas de Salud Mental organizadas por el Instituto de Investigaciones Psicológicas para el mes de octubre del presente año.
3. ***Publicaciones, sistematizaciones, premios y reconocimientos:*** hasta el momento no se han realizado publicaciones.

### C. INDICADORES DE EJECUCIÓN ALCANZADA:

Actividades	Productos esperados	Perspectivas de desarrollo a mediano y largo plazo
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sesiones de trabajo conjunto para la elaboración de un plan de respuesta para el abordaje de la violencia contra las mujeres en sus comunidad.</li></ul>	Plan de respuesta finalizado	El plan de respuesta será elaborado en los meses de agosto a noviembre 2009
<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboración de material didáctico sobre el problema de la violencia contra las mujeres adaptado a su realidad socio-cultural y desde un enfoque de educación popular.</li></ul>	Material didáctico finalizado	El plan de respuesta será elaborado en los meses de agosto a noviembre 2009
<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar visitas de seguimiento a los grupos de mujeres en sus comunidades</li></ul>	Realizar al menos 4 visitas	Actividad en proceso. Se realizarán de tres a cuatro visitas más en los meses agosto a noviembre
<ul style="list-style-type: none"><li>• Producción y postproducción del video educativo</li></ul>	Video educativo finalizado	Se encuentra en proceso la elaboración del guión. Se espera tener finalizado el video para noviembre del presente año.

## D. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ITCR:<sup>2</sup>

RUBROS	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO
Impresión, encuadernación y otros	400.000	
Otros servicios de gestión y apoyo	500.000	
Transporte dentro país	400.000	
Viáticos dentro del país	700.000	362.000
Combustibles y lubricantes	500.000	195.000
Alimentos y bebidas <sup>3</sup>	500.000	Ø19.865,99
Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000	Ø26.723,45
Otros útiles, materiales y suministros	200.000	
Equipo y programas de cómputo	600.000	
TOTAL	4,000.000	604.389,44

## E. LIMITACIONES:

1. Las limitaciones principales están relacionadas con las condiciones climáticas de la zona, que han implicado que se modifiquen los horarios de trabajo ya que el invierno implica dificultades y riesgos para el equipo de trabajo, para la salida de Amubre y para el paso por el Zurquí. En este sentido se han tomado decisiones para poder contrarrestar un poco estos riesgos.

2. Se han dado intermitencias en la participación del grupo de mujeres. Hay un grupo que se mantiene constante pero otro que va variando a través de las sesiones. Actualmente se está trabajando para comprender este fenómeno y para buscar las formas de mitigar esta limitación.

---

<sup>2</sup> Esta ejecución está basada en los datos proporcionados por la persona que asiste al coordinador del ITCR en los Fondos de Regionalización, quien lleva las cuentas de los gastos. Nótese que hay rubros que no han sido utilizados porque para este informe privan las acciones de capacitación y el resto de los gastos son de fases posteriores del proyecto.

<sup>3</sup> De este rubro no se ha ejecutado mucho porque estaba sin contenido y se pidió una modificación presupuestaria que se ha comenzado a aplicar en julio, para las siguientes sesiones se requerirá de alimentación para los talleres. En estas primeras capacitaciones la alimentación se cubrió con fondos de la Oficina de Equidad de Género.