[image: ]
SCI-245-2011
Comunicación de acuerdo 



	Para:
	Dr. Dagoberto Arias A., Rector Interino 
Ing. Giannina Ortiz, Vicerrectora de Docencia
MAE. Jorge Mena, Vicerrector de Administración 
Ing. Saúl Fernández, Director Oficina de Ingeniería 
Lic. Florencio Prendas, Director Departamento de Administración de Mantenimiento

	
	

	De: 
	Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva 
Secretaría del Consejo Institucional
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

	
Fecha:
	
31 de marzo del 2011

	
	

	Asunto:
	Sesión Ordinaria No. 2707 Artículo 9, del 31 de marzo del 2011. Informes de la Ejecución de los  Planes de Infraestructura y Mantenimiento 2010, según acuerdo de la Sesión Extraordinaria No 2699, Art. único, inciso d



Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

CONSIDERANDO QUE:

1. El Consejo Institucional en Sesión Ordinaria No 2699, Artículo Único, del 16 de febrero del 2011 “Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2010 y solicitud de informes de ejecución de planes”, en su inciso d, acordó lo siguiente:

“d. Solicitar a la Administración la presentación de un informe de la ejecución de los planes anuales 2010 de Infraestructura, de Tecnologías de Información y Equipamiento, de Mantenimiento y de Capacitación y Becas; así como los Informes de ejecución de los planes anuales 2009 de Infraestructura, de Mantenimiento, de Equipamiento (tecnologías de información y equipo científico-tecnológico), a más tardar el 16 de marzo de 2011”.

2. La Secretaría del Consejo Institucional recibió oficio R-0107-2011, con fecha 15 de febrero de 2011, suscrito por el Máster  Eugenio Trejos, Rector, dirigida a la BQ. Grettel Castro, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración en el cual remite la Evaluación de los Planes 2010: Infraestructura, Mantenimiento y Capacitación y Becas.

3. La Comisión de Planificación y Administración, en reunión No. 394-2011, celebrada el 04 de marzo de 2011, procedió al análisis de la Evaluación de los Planes de Infraestructura y Mantenimiento 2010, y por considerar que existían algunas incongruencias entre lo que se hizo y lo invertido, dispuso solicitar a la Administración lo siguiente:

“1.	Aclarar las inconsistencia entre las acciones propuestas en los Planes y las acciones ejecutadas que se detallan en la Evaluación de los Planes, así como las diferencias entre los montos por obra consignados en el Plan, en la Liquidación Presupuestaria, y los consignados en los Informes de Evaluación de dichos Planes, según se detalla a continuación:

	Plan de Infraestructura 2010 Aprobado en Sesión No. 2648, Art. 14

	Proyectos  contemplados en el Plan 
	Observaciones de la Comisión

	7.  Construcción de Estructuras de Soporte Elevador Edificio de Administración de Empresas 
	Solo aparece la construcción de estructuras de soporte y no la compra del elevador.

	Remodelación de Auditorios 
	Informar el estado de avance de esta obra ya que no viene en el Informe de Evaluación de los Planes.

	Proyecto de módulos prefabricados de la  Vicerrectoría de Docencia. (no aparece en el Plan 2010)
	Indicar quien es el responsable y en qué estado se encuentra esta obra.

	Reestructuración edificio anexo CASJ
	Verificar que esté en el Plan de Infraestructura 2011 para darle seguimiento.

	Plan de Mantenimiento 2010 Aprobado en Sesión No. 2647, Art. 12

	Cambio de piezas sanitarias amigables/ambiente 
	No coinciden los montos

	Iluminación Exterior

	No coinciden los montos
Estaban presupuestado 5.000.000.00 y se gastaron 12.000.000,00.

	Renovación contrato de mantenimiento
por 27.000.000,00
	No aparece en el Informe de Evaluación 


2. Recordar a la Administración que el  Plan de Infraestructura es institucional  por lo que deben incorporarse todos los proyectos institucionales, no obstante se encontraron algunos vacíos ya que algunos proyectos no están reflejados ni en el Plan ni dentro del informe, de acuerdo a la Ejecución Presupuestaria.
3. Invitarlos a la reunión de la Comisión de Planificación y Administración del próximo viernes 11 de marzo 2011 a las 9:30 am, con el fin de analizar la información en forma conjunta  con esos elementos”.

4. La Secretaría del Consejo Institucional recibió oficio R-0198-2011, con fecha 16 de marzo de 2011, suscrito por el MSc. Eugenio Trejos, Rector, dirigida a la BQ. Grettel Castro, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración en el cual en respuesta al oficio SCI-146-2011, adjunta el oficio DAM-033-2011, remitido por el Lic. Florencio Prendas, Director del Departamento de Administración de Mantenimiento, quien hace las siguientes aclaraciones respecto del Plan de Mantenimiento 2010. 

“Existen montos que difieren o /o especificado en la gaceta N" 29-4 por los siguientes motivos:
1- El presupuesto girado para realizar los proyectos fue dado en el mes de setiembre y la partida girada para los acreditaciones no fue la total.
2- Durante el año 2010, hubo dineros en compromisos que no  se giraron al Departamento de Administración motivo por el cual no se pudo hacer aportes a otras actividades previstas o necesidades que surgieron al final del año.
3- Al recibir en el mes de setiembre parte del presupuesto se procedió a  realizar licitaciones o contrataciones abreviadas con los proyectos especificados en esa misma gaceta.  Luego de preparar carteles y especificaciones se procedió con las aperturas de las mismas. En algunos casos los montos estimados fueron mayores a lo presupuestado y en otra de menor cuantía.
4- Dado lo anterior se procedió con contrataciones que cubrieran otras actividades o bien se aumento el monto de lo contratado como en el caso de la iluminación, o se procedió a aumentar el monto de dinero solicitado para las piezas sanitarias pues se deseaba completar los edificios de mas uso en la institución.
5- El contrato de mantenimiento no se realizo pues la contratación de mantenimiento de canoas fue mayor a lo presupuestado pues al ir realizando el mantenimiento fueron apareciendo daños que no eran perceptibles a la hora de que se hizo la medición original. Se realizó una ampliación a la orden de compra, y el resto  del dinero se utilizó en todos los trabajos de mejoras de las instalaciones deportivas, las cuales recibirán los juegos universitarios JUNCOS 2011, partidas que fueron avaladas por la Vicerrectoría de Administración con directriz del Rector Máster Eugenio Trejos Benavides”.

5. La Secretaría del Consejo Institucional recibió el oficio R-0203-2011, con fecha 16 de marzo de 2011, suscrito por el M.Sc. Eugenio Trejos, Rector, dirigida a la BQ. Grettel Castro, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, en respuesta al oficio SCI-146-2011, en que adjunta el oficio OI-134-2011 remitido por el Ing. Saúl Fernández, Director de la Oficina de Ingeniería, sobre la evaluación al Plan de Infraestructura 2010, el cual en lo correspondiente dice:  

“a)	Proyecto: Construcción de Estructura de Soporte Elevador de Administración de Empresas.
Se aclara que mediante la Licitación Abreviada No.2010LA-000029-APITCR, se contrató la Construcción de la Estructura de Soporte del Elevador Edificio de Administración de Empresas por un monto de ¢27 615.000,00 y mediante la Licitación Abreviada No.2010LA-000033-APITCR, se contrató la Adquisición de Elevador para el Edificio de Administración de Empresas por un monto de $32.960,00. Ambas en proceso de ejecución.
b)	Proyecto: Remodelación Auditorios
Se aclara que la Remodelación de los Auditorios del Edificio de Administración de Empresas se encuentra concluida y se contrató mediante la Licitación Abreviada N° 2010LA-000005-APITCR "Remodelación del Primer y Segundo Nivel Edificio de Administración de Empresas, Sede Central".
c)	Proyecto Reestructuración del Edificio anexo CASJ
Se aclara que este proyecto se encuentra en ejecución y fue contratado mediante la Licitación Pública No.2010LN-000004-APITCR "Readecuación Sísmica y Remodelación Edificio Arquitectura, Centro Académico San José".

6. La Comisión de Planificación y Administración, en reunión extraordinaria No. 398-2011, celebrada el martes el 22 de marzo, recibió a los integrantes del Consejo de Rectoría, al Lic. Florencio Prendas y al Ing. Carlos Rodríguez del Departamento de Administración de Mantenimiento, quienes ampliaron detalladamente lo solicitado por la Comisión de Planificación en el oficio SCI-146-2011.  En esta reunión  la Ing. Giannina Ortiz se compromete a remitir a la Comisión de Planificación un informe adicional sobre la construcción de módulos para laboratorios de Diseño Industrial, “Proyecto de módulos prefabricados de la  Vicerrectoría de Docencia”.

7. La Secretaría del Consejo Institucional recibió el oficio ViDa-273-2011, con fecha 24 de marzo de 2011, suscrito por la Ing. Giannina Ortiz, Vicerrectora de Docencia, en la que remite el Informe Adicional “Construcción de Módulos para laboratorios de  Diseño Industrial”, el cual dice:  

“Con respecto al proyecto "Construcción de Módulos para laboratorios de Diseño Industrial” se le indica que el mismo se encuentra en proceso, el año anterior mediante la Licitación se adquirieron los contenedores necesarios para dicho proyecto los cuales tuvieron un costo de ¢19.500.000. 

En el Presupuesto Ordinario 2011 se cuenta con ¢95.000.000 para el acondicionamiento de dichos contenedores, el mismo se encuentra en proceso de revisión formal de planos constructivos para que en los próximos diez días se esté enviando al Departamento de Aprovisionamiento para su respectivo trámite. 

El proyecto ha contado con el apoyo de la Escuela de Construcción, el Departamento de Administración de Mantenimiento y la Escuela de Diseño Industrial.

La Dirección Técnica de la ejecución de este Proyecto estará a cargo de mi persona como profesional”. 

8. La Comisión de Planificación y Administración, en reunión ordinaria No. 399-2011, celebrada el viernes el 25 de marzo del 2011, toma como insumo la información complementaria remitida por la Vicerrectoría de Docencia respecto al Plan de Infraestructura 2010, y dispone dar por conocidos los Informes de Ejecución de los Planes Anuales 2010 de Mantenimiento e Infraestructura y elevar la propuesta al pleno.



SE ACUERDA: 

a. Dar por conocidos los Informes de Ejecución de los Planes Anuales 2010 de Mantenimiento e Infraestructura (los cuales se adjuntan).

b. Comunicar. ACUERDO FIRME.



BSS/yz
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