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Marco Ambiental Aplicable
• Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial Activadas

– Evaluación Ambiental (OP/BP  4.01). 

– Hábitats Naturales (OP/BP 4.04). 

– Patrimonio Cultural y Físico (OP/BP 4.11).

– Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10).

– Política de Manejo de Plagas (OP/BP 4.09).

• Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto MEJORAMIENTO DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR (MGAS-PMI)

• Normativa Nacional  y SETENA

• Normativa ambiental interna de la institución

• Plan de Gestión Ambiental de cada proyecto (PGA) 

• Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS)

C.R



Organigrama UCPI



Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
del Proyecto

• Se duró aproximadamente 2 años y medio consensuando el documento final.

• Instrumento para asegurar un adecuado manejo de la gestión ambiental y social
durante la implementación del Proyecto.

• A cargo de las 4 Universidades:

– Universidad de Costa Rica – UCR

– Universidad Nacional – UNA

– Instituto Tecnológico de Costa Rica – ITCR

– Universidad Estatal a Distancia – UNED

• Cumplimiento de:

– La legislación ambiental nacional

– Las Políticas de Salvaguarda ambiental del Banco Mundial

– La gestión ambiental y social en cada una de las Universidades

– Los lineamientos de cada universidad



PGA y ETAS Contratistas

PGA:
• Instrumento de gestión ambiental y social para la ejecución de los

Proyectos.
• Establece metodologías, herramientas y procedimientos para una

adecuada gestión socio-ambiental durante la implementación del
mismo.

• Pretende asegurar la sostenibilidad ambiental de los campus
universitarios y cumplir con la legislación ambiental nacional, las
Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social y MGAS.

ETAS:
• Establece un conjunto de lineamientos básicos aplicables a todas las

licitaciones de obras del TEC.
• Las ETAS son parte integral de los carteles de licitación de las obras

del Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI) financiado por el
Banco Mundial.



ETAS Contratistas: Área Ambiental-
Social-Salud Ocupacional

MANEJO CONTROL PROGRAMA

Residuos Sólidos valorizables
Residuos Sólidos ordinarios
Residuos Peligrosos
Aguas Residuales

Consumo de energía
Consumo de Agua
Erosión
Ruido
Emisiones al aire y polvo

Seguridad Ocupacional
Comunicación
Contingencias
Conservación y 
Restauración 
Ambiental

PREVENCIÓN MONITOREO

Accidentes a terceros
Afectación de Bienes Públicos
Afectación de Recursos 
Culturales y Arqueológicos

Calidad agua de cuerpos de agua
Calidad de agua potable
Control de emisiones al aire
Control del ruido



Herramientas de las ETAS
• Llenado de los registros con información referente a la materia ambiental y salud ocupacional

de la obra:
– Acta Ambiental de Inicio de Obra (AAIO).
– Fichas de Supervisión y Monitoreo Ambiental (FSMA).

• FSMA 1: SEGURIDAD LABORAL Y PREVENCIÓN.
• FSMA 2: COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN.
• FSMA 3: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.
• FSMA 4: PRESERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO.
• FSMA 5: SALUD Y SEGURIDAD LABORAL.
• FSMA 6: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE AGUA Y SUELOS.

– Reporte Ambiental Final (RAF) llenado conjuntamente con el RGA de la UCPI.
– Medición Calidad del Aire y Ruido.
– Mecanismos de Resolución de Reclamos y Conflictos que se designen para el proyecto.
– Registro de las quejas, reclamos que lleguen y se den solución de acuerdo al tiempo que

indique el RGA y el inspector.
• Manejo de aguas servidas para la fase de construcción.
• Preparación de plan y materiales para el Plan de Inducción Ambiental a los obreros.
• Programa de Manejo de Residuos-Manejo de Aguas Residuales-Programa de Control de

Erosión-Programa de Seguridad Ocupacional-Programa de Control de Accidentes a terceros y
afectación de bienes públicos-Programa de Control de Ruido-Plan de Control de emisiones al
aire y polvo-Programa para la prevención de afectación de recursos culturales, arqueológicos-
Programa de Conservación y Restauración Ambiental -Plan de Comunicación-Mecanismo para
atención de reclamos -Plan de Contingencias.

• Sanciones y Especificaciones de Salud Ocupacional.



Diagrama de relaciones funcionales y de coordinación para la Salvaguarda Ambiental UCPI-
ITCR-BM; Regencia de Gestión Ambiental del ITCR.

Encargada de la Salud 
Ocupacional TEC



Ruta Crítica de los procesos cada subproyecto y 
su relación con la Gestión Ambiental y Social
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3.1.1 Residencias

3.1.3 Electrónica 

3.1.4 Seguridad

Fechas estimadas

Inicio: Set. 2014 – Ene. 2015

Finalización: Agosto 2016 –
Enero 2017

3.1.8 Sede Reg. San 
Carlos 

3.1.11 CA San José

3.1.10 Diseño 
Industrial

Fechas estimadas

Inicio: Abril 2015

Finalización: Octubre 
2016

3.1.2 Comedor

3.1.7 Biblioteca 

3.1.9 Química -
Ambiental

Fechas estimadas

Inicio: Setiembre 2015

Finalización: Noviembre 
2017

Ruta Crítica de Construcción de los 
subproyectos

2014-2016 2016-2017

2015-2016
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Estado de iniciativas del PMI-ITCR con el Banco Mundial

Actividad / 
Proyecto

3.1.1 Residencias 
Estudiantiles

3.1.3 Núcleo de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación

3.1.4 Núcleo Integrado 
de Seguridad Laboral

3.1.11 Fortalecimiento 
del Centro Académico de 

San José

3.1.8 Fortalecimiento 
de la Sede Regional 

San Carlos

3.1.10 Núcleo 
Integrado de 

Diseño

3.1.9 Núcleo 
Integrado 
Química -
Ambiental

3.1.2 
Comedor 

Estudiantil

3.1.7 
Ampliació

n de 
Biblioteca

Contratación D1 + 
PGA

GEOCAD GEOCAD GEOCAD GEOCAD GEOCAD GEOCAD
Contratació
n Set. 2014

D1 SETENA                                           
Viabilidad Licencia 

Ambiental

D1-7939-12 
Resolución 
011-2013

D1 7940-2012                   
Resolución
1738-2013

D1 7942-2012                   
Resolución
1175-2013

D1-13157-14 D1-13241-14

Fichas Ambientales
15/08/2014     
(Marianela)

07/08/2014 
(Marianela)

Consulta Pública

III Semana 
Set. 

(Marianela, 
Wester, 
Nancy)

ETAS 08/2014 (David)
14/08/2014     
(Marianela)

22/08/2014 
(David -

Marianela)

PGA - BM
IV Semana Agosto 

(GEOCAD)

Cartel

Taller de Inicio

Regencia 
Ambiental

Bitácora

Garantía 
Ambiental

Regente 
Ambiental

Seguimiento RA

Cierre



Ubicación de las iniciativas PMI-BM



Ubicación de las iniciativas PMI-BM
Sede Central Cartago



Página Web del Proyecto

• http://www.tec.ac.cr/

http://www.tec.ac.cr/


¡Gracias!


